

Zápis z Výboru KS NS MAS Jihomoravského kraje

Termín: 5. 12. 2017 od 10.00
Místo: SZIF, Kotlářská 53, Brno
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

1. Projekt Klimagreen
2. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK
3. Konference VENKOV
4. Různé

Vít Hrdoušek zahájil jednání. Konstatoval, že příští schůzka bude domluvena již v prostorách JMK - 9. 1. 2018 v 10:00.

1. Projekt Klimagreen

Vít Hrdoušek zaslal podkladový materiál dle úkolu z minulého jednání. Nejdůležitější je sestavení realizačního týmu: domluva společné schůzky 9. 1. 2018 se zástupci MAS Dolní Morava. Personální stránka projektu bude dořešena na společné schůzce v lednu.

ÚKOL: Vít Hrdoušek do 9. 1. 2018 připraví náplň práce pozic.

Semináře: předjednat s JMK. JMK má představu semináře až 2. pololetí 2018 = posunutí výsadeb – snaha Vítka posunout semináře na 1. pololetí kvůli harmonogramu a běhu prací na projektu.

Výsadba stromů: výběrové řízení – generální dodavatel na celé území Jihomoravského kraje bude mít za úkol v součinnosti s MAS komunitně projednat a komunitně realizovat výsadby a údržbu. Další zapojení si musí s dodavatelem a obcemi vyjednat každá MAS sama. Na MAS se počítá 1-2 plochy výsadeb. Udržitelnost: stromky bude po 30. 3. 2020 udržovat ten, na jehož pozemku se výsadba provede – bude nutno smluvně ošetřit.

ÚKOL: Do 9. 1. 2018 Vít Hrdoušek sestaví finální přehled plnění projektu Klimagreen pro seznámení všech MAS s projektem – stručně jednoduše a tabulkově a zašle Výboru k doplnění a schválení.

Zadávací dokumentace = je vhodné připravovat externí – v rámci položky odborné poradenství a služby.

ÚKOL: Vít Hrdoušek zjistí možnost financování zadávací dokumentace pro výběrové řízení pod položkou odborné poradenství a služby ověří do 9. 1. 2017 (písemné schválení ze strany CRR) zároveň i osloví 3 potenciální dodavatele.

Předpokládané zpracování návrhu zadávací dokumentace pro výběrové řízení malého rozsahu, - do 30. 1. 2018.

Modelová situace: MAS komunitně projedná do 30. 3. 2018 výsadbovou plochu na svém území a provede tzv. **PŘEDVÝBĚR = lokalizace výsadbové plochy**. Přejde dodavatel a za účasti MAS KOMUNITNĚ projedná a provede finální výběr ploch, na které zpracuje **VÝSADBOVÝ PROJEKT** (mj. bude obsahovat know how z Rakouska) do 30. 6. 2018. Na podzim 2018 se KOMUNITNĚ vysadí stromky dle projektu v obci na vybrané místo.

2. Setkání VH KS MAS JMK

Na setkání **15. 2. 2018** MAS JMK bude informováno o Klimagreenu: všem MAS bude předáno kompletní info k projektu a v březnu je plánovaná VH – schválení členských příspěvků a projednání finální verze projektu.

Termín VH: **13. 3. 2018**, od 9:00 – prostor: JMK – domluví Vitek Hrdoušek.

ÚKOL: Domluva schůzky s JMK – Vít Hrdoušek, sdělit termín dopředu ke koordinační schůzce.

3. Co nového v realizacích SCLLD v území, NSK a RSK

Výbor KS NS MAS JMK schvaluje změnu zástupce KS NS MAS JMK při jednání RSK a NSK: Nový zástupce Darina Danielová a její zástupkyně Barbora Palánová.

Pro: všichni

Schvalování území pro realizaci MAP II bude RSK per rollam – 1. nebo 2. týden v lednu. MAS Mikulovsko má schváleno věcné hodnocení.

4. Konference VENKOV

Zástupci Dolní Moravy jsou přizváni na výbor 9. 1. 2018 ohledně organizace konference.

ÚKOL: Vít Hrdoušek prověří do 9. 1. 2018 zapojení „jižních“ MAS ohledně organizace konference VENKOV.

5. Různé

Vít Hrdoušek jednání cca ve 12:30 ukončil.

V Boskovicích dne 6. 12. 2017

zapsala: Barbora Palánová

ověřil: Vít Hrdoušek